



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

**Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0598/2017/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0450/2017/SŘDaŽP ze dne 27. 9. 2017 na stavbu pod názvem
„Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“**

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou
ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
ve věcech smluvních: Bc. Markétou Bartošovou, vedoucí obchodního
oddělení
ve věcech technických: Stanislavem Szpandrzykem

IČ: 253 96 544
DIČ: CZ25396544
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP ze dne 27. 9. 2017.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 9. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazují se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 27. 7. 2018.**“
2. V čl. VII. Platební podmínky, odst. 4 se doplňuje a mění následujícím textem:
 - a) V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
 - b) Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
 - c) Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
 - d) Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst. 2,3,4 smlouvy o dílo č. S 450/2017/SŘDaŽP.

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1493/77/17 ze dne 29. listopadu 2017.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 450/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Za objednatele

Datum: 30 -11- 2017

Místo: V Ostravě



Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 30 -11- 2017

Místo: V Ostravě



Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva