



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 2857/2017
ZČ 149.009.00.000.0
ID RS smlouvy 2844226
ID RS dodatku

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017
na akci „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Štítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke
Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že účinností tohoto dodatku dochází k přerušení provádění díla dle smlouvy. Tato skutečnost bude následně poznamenána do stavebního deníku s uvedením dne přerušení. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k opětovnému zahájení provádění díla alespoň 14 dní předem. O znovuzahájení bude sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku. Doba splnění se počítá ode dne uvedeného ve výzvě objednatele. Do doby splnění díla 4 měsíců se započítává doba provádění díla od zahájení provádění díla do dne účinnosti tohoto dodatku, kterým došlo k přerušení provádění díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v záhlaví tohoto dodatku kauci složenou dle článku VIII., odst. 3 smlouvy ve výši 480.000,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesát tisíc korun českých) bez příslušenství. Zhotovitel se současně zavazuje složit opětovně kauci v uvedené výši na účet objednatele s VS xxx přede dnem uvedeným ve výzvě objednatele dle odst. 1 tohoto článku pro znovuzahájení díla. Ustanovení smlouvy o použití kauce a následném jejím vrácení zůstávají beze změny.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne:

V Praze dne:

Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel