

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29717020

Stavba: NEZVĚSTICE-vestavba soc. zařízení, fasáda, sanace

KSO: 811 41
Místo: Nezvěstice

CC-CZ:
Datum: 7.9.2017

Zadavatel:
SŽDC, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
PENSTAV s.r.o.

IČ: 14705175
DIČ: CZ14705176

Projektant:
EZK SANACE STAVEB, s.r.o.

IČ: 29101034
DIČ: CZ29101034

Poznámka:

Cena bez DPH	2 802 852,15
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 802 852,15	588 598,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 391 451,10
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29717020

Stavba: NEZVĚSTICE-vestavba soc. zařízení, fasáda, sanace

Místo: Nezvěstice

Datum:

7.9.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

EZK SANACE STAVEB, s.r.o.

Uchazeč: PENSTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 802 852,15	3 391 451,10	
01	Vestavba sociálního zařízení	745 737,95	902 342,92	STA
01	Vestavba sociálního zařízení	668 737,95	809 172,92	Soupis
01.1	VRN - Vestavba sociálního zařízení	77 000,00	93 170,00	Soupis
02	Fasáda	1 592 464,76	1 926 882,36	STA
02	Fasáda	1 412 464,76	1 709 082,36	Soupis
02.1	VRN - Fasáda	180 000,00	217 800,00	Soupis
03	Sanace	330 807,80	400 277,44	STA
03	Sanace	295 149,80	357 131,26	Soupis
03.1	VRN - Sanace	35 658,00	43 146,18	Soupis
04	Změnový rozpočet - Okna	55 825,39	67 548,72	STA
04.1	MĚNĚPRÁCE	-163 032,76	-197 269,64	Soupis
04.2	VÍCEPRÁCE	218 858,15	264 818,36	Soupis
05	Změnový rozpočet - Příklad	25 236,34	30 535,97	STA
05.1	VÍCEPRÁCE	25 236,34	30 535,97	Soupis
06	Změnový rozpočet - Vestavba	52 779,91	63 863,69	STA
06.1	MĚNĚPRÁCE	-33 800,00	-40 898,00	Soupis
06.2	VÍCEPRÁCE	86 579,91	104 761,69	Soupis