



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „Občanský zákoník“),

Číslo objednatele: 2016-0533/IT

Číslo zhotovitele: 16053

1. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jejímž jménem jedná: Ing. Karel Otava, starosta města (dále jen objednatel),
a

Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis: B 7407, IČ: 26490951, DIČ: CZ26490951; bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu: [REDACTED] jejímž jménem jedná: Bc. Vladimír Matějíček, obchodní ředitel na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014; (dále jen zhotovitel).

2. Předmět dodatku

Na základě znění článku č. 4.4 Smlouvy o dílo vztahující se k plnění dle bodu 3.1.4 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

3. Doba plnění

3.1. Plnění Smlouvy o dílo podle bodu 3.1.4 Smlouvy o dílo v rozsahu zadávací dokumentace plánovaného zadávacího řízení (dále jen "Zadávací dokumentace"):

3.1.1. Zadávací dokumentace Projektů bude Zhotovitelem dokončena a předána ke kontrole objednateli nejpozději do 10. 11. 2017.

3.1.2. Zadávací dokumentace Projektů bude zhotovitelem odeslána ke kontrole projektovému manažerovi Centra pro regionální rozvoj nejpozději do 1 kalendářního týdne od provedení kontroly ze strany objednatele a zapracování vznesených připomínek.

3.2. Plnění Smlouvy o dílo podle bodu 3.1.4 Smlouvy o dílo v rozsahu organizace zadávacího řízení (dále jen "Administrace VZ"):

3.2.1. Realizace zadávacího řízení Projektů proběhne v termínech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Obecnými pravidly IROP a příslušnými metodikami IROP platnými pro výzvu č. 28.

3.2.2. Zahájení prací souvisejících s Administrací VZ Projektů ze strany zhotovitele začnou nejpozději do 2 kalendářních týdnů od vydání stanoviska CRR umožňujícího zahájení zadávacího řízení.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze, dne

V Lysé nad Labem, dne

.....

.....

Bc. Vladimír Matějíček
obchodní ředitel
Equica, a.s.

Ing. Karel Otava
starosta
Město Lysá nad Labem