

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

KoPÚ v k.ú. Suletice

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice  
Karel Fingerhut, odborný referent, Pobočka Teplice  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Tel.: +420727956872  
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Foltánek s.r.o.  
sídlo: Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2522/1,  
PSČ 120 00  
zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 8k7p399  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 24662976  
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C. vložka  
164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**  
(dále jen „dodatek“)

## Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě geometrického a polohového určení obvodu KoPÚ a projednání změny plnění smlouvy ze dne 1. 7. 2016 došlo ke snížení počtu měrných jednotek a následnému snížení ceny (méněpráce) u dílčích fakturačních celků 1.2, 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2.
2. Změna počtu měrných jednotek a ceny je provedena u dílčích částí díla 1.2. - Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí; 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.; 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou; 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou; 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků; 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

3. V příloze ke SoD část 1– KoPÚ v k.ú. Suletice se mění počty měrných jednotek u dílčích fakturačních celků:

1.2. ze 3 na 0  
1.4. ze 120 na 108  
1.5. ze 3 na 0  
1.6. ze 20 na 19  
1.7. ze 354 na 351  
2.1. ze 354 na 351  
2.4. ze 354 na 351  
3.2. ze 354 na 351

4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	511 250,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	261 450,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	200 400,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>973 100,- Kč</b>
DPH 21%	204 351,-Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 177 451,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změně sazeb.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha dodatku číslo 1 ke SoD – část 2 – KoPÚ v k.ú. Suletice
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 11.7.2016

V Praze dne: 7.7.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

-----  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

**Příloha:**

1. Příloha k dodatku č. 1 ke SoD - část 2 - KoPÚ v k.ú. Suletice