

**DODATEK č.1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení  
staveb:

**„Rekonstrukce střechy objektu kotelny, Valašské Klobouky.“**

č. smlouvy zhotovitele: 13-2017

č. smlouvy objednatele: 29/2017

I. Smluvní strany

**1.1. Objednavatel:**

**Město Valašské Klobouky**

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

Zastoupená: Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou

IČO : 00284611

DIČ: CZ00284611

Bank. spojení : [REDACTED]

Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Eliška Olšáková, [REDACTED]

[REDACTED]  
ve věcech technických – Ing. Radek Bařinka, [REDACTED]

Dále jen „objednatel“.

**1.2. Zhotovitel:**

**MADIS s.r.o.**

Huštěnovská 704

686 03 Staré Město

IČO : 469 82 612

DIČ: CZ 469 82 612

Bank. spojení : [REDACTED]

Zastoupený: ve věcech smluvních – Vladislav Paroulek, jednatel společnosti,

[REDACTED]  
ve věcech technických – Jakub Paroulek, [REDACTED]

Dále jen „zhotovitel“.

## II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení :

**„Rekonstrukce střechy objektu kotelny, Valašské Klobouky“**

V rozsahu cenové nabídky zpracované Vladislavem Paroulkem dne 19. 5. 2017

## III. Doba plnění smlouvy

3.1. Objednavatel a zhotovitel se dohodli na změně následujících termínů :

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| a) termín zahájení díla           | 26.3.2018 |
| b) termín dokončení díla          | 27.4.2018 |
| c) termín předání a převzetí díla | 4.5.2018  |

Z důvodu nedostatku kapacit ve smluvní termín ze strany zhotovitele, které bylo zapříčiněno špatným odhadem termínů po sobě následujících stavebních akcí zhotovitele.


## XI. Závěrečná ustanovení

11.7. Ostatní články a ustanovení smlouvy č.13-2017 zůstávají v platnosti.

11.8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.


Ve Val. Kloboukách dne : 5.12.2017

Za objednavatele :



Mgr. Eliška Olšáková  
starostka

Za zhotovitele :



Vladislav Paroulek  
jednatel společnosti