

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017****č: 3005H1170013****I.  
Účastníci smlouvy****1) Objednatel:****Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

Ing. Zdeněk Jiroušek, DiS., investiční referent

**2) Zhotovitel:****SIKK stavební společnost s r.o.**

IČ: 25749021, DIČ: CZ25749021

se sídlem: Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXX

**Doručovací adresa:**

SIKK stavební společnost

Denisova 1150, 377 01 Jindřichův Hradec

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

Ing. Karel Štícha

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

Ing. Karel Štícha

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek smlouvy o dílo****II.****Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“):****„NKP SHZ Jindřichův Hradec – oprava a restaurování zámeckých arkád“****Rozdělené na dvě části: Jižní arkáda****Západní arkáda**

### III.

#### 3.1 Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 1 se mění čl. II. smlouvy o dílo – upřesňují se položky rozpočtu na obě části arkád (Jižní, Západní) - PSV – Práce a dodávky PSV, 765 – konstrukce pokrývačské: Jednotlivé položky jsou rozloženy na a) dodávka, b) montáž

**položka č. 82** krytina keramická prejzy malé 380x200 mm do malty (Západní arkáda) j. cena 2100,- Kč

82a dodávka: 1551,0 Kč

82b montáž: 549 Kč

**celkem 2100,- celková jednotková cena zůstává stejná**

**položka č. 85** krytina keramická drážková hřeben nebo nároží z prejzů do malty složitá střecha (Západní arkáda)

85a dodávka: 750,- Kč

85b montáž: 340,- Kč

**celkem 1090,- celková jednotková cena zůstává stejná**

**Položka č. 69** krytina keramická prejzy malé 380x200 mm do malty (Jižní arkáda) - j. cena 2100,- Kč

69a dodávka: 1551,0 Kč

69b montáž: 549 Kč

**celkem 2100,- celková jednotková cena zůstává stejná**

**položka č. 71** krytina keramická drážková hřeben nebo nároží z prejzů do malty složitá střecha (Jižní arkáda)

85a dodávka: 750,- Kč

85b montáž: 340,- Kč

**celkem 1090,- celková jednotková cena zůstává stejná**

#### 3.2 Celková cena díla se nemění a činí:

**7.239.762,18 Kč bez DPH**

**(slovy: sedmmilionůdvěstětřicetdevěttisícšedesát dva korun českých a 18/100)**

**NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.**

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 4.2** Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2027.
- 4.3** Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o jedenácti stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. II odst. 2.3.

- 4.4** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 305H1170013 ze dne 28. 6. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 26. 10. 2017

V Praze dne 26. 10. 2017

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

.....  
Zhotovitel  
Ing. Karel Štícha  
jednatel