

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na dodávku stavby

„Oprava a zateplení střechy MŠ Úpská 559, Trutnov – pavilon C“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Mateřská škola, Trutnov

Komenského 485

541 01 Trutnov

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Bc. Vladimírou Priputenovou (tel. 499 810 449)

ve věcech technických:

Romanem Bélou (bela@trutnov.cz, tel.: 603 575 647)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

86-0304100297/0100

IČ:

75009617

E-mail :

v.priputenova@mstrutnov.cz

2. Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Sídlo (místo podnikání FO):

Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Robertem Hradeckým

ve věcech technických:

Zbyňkem Hönigem Dis., Petrem Váchou

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

266265735/0300

IČ:

64255352

DIČ:

CZ64255352

E-mail:

sdt@dttu.com

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

Rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce vyspecifikované v soupisu prací ze dne 14. 11. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V článku IV. Cena díla se v odstavci IV.1. text mění tak, že po změně zní:

Cena díla dle základní smlouvy	cena bez DPH	579 442,63 Kč
	DPH	121 682,95 Kč
Cena díla dle základní smlouvy včetně DPH		701 125,58 Kč
Vícepráce dle soupisu prací (dodatek č.1)	cena bez DPH	89 689,44 Kč
	DPH	18 834,78 Kč
Vícepráce dle soupisu (dodatek č. 1) včetně DPH		108 524,22 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 s DPH		809 649,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

V Trutnově dne

....15. 11. 2017.....

Bc. Vladimíra Priputenová
Ředitelka MŠ Trutnov

V Trutnově dne

.....

Příloha: - soupis prací

