


Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvnického a výstavního provozu NB NM

Část III. - Aktivní prvky a řídicí systém


ZMĚNOVÝ LIST č. III./2

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 161293 ze dne 7.4.2017	
Navrhovatel změny:	Národní muzeum	
Název změnového listu:	Zajištění systémové vazby turniketů NB a HB NM	
Objekt:	Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1	
Důvod a popis změny:	Změny v instalacích elektro jsou nutné a potřebné vzhledem k budoucímu sjednocení centrálního řízení provozu turniketů v Nové a Historické budově a přípravě technických podmínek pro aplikaci společného pokladního systému pro obě budovy. V době realizace projektových prací nebylo možné tyto konkrétní parametry předvídat. Dle přiloženého výkazu výměr jsou v rámci tohoto ZL řešeny tyto změny: a) nový datový kabel do každé nohy turniketů dodávaných v rámci části I.	
Technické řešení změny:		
Dokumentace / příloha ZL:	--	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr, schéma sjednocení	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	23 996,20 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:		
Vyjádření projektanta:		
Vyjádření projektanta části elektro:		
Vyjádření projektového manažera:		
Vyjádření objednatele:		
Rozdělovník - 5x originál: 1x Objednatel, 1x zhotovitel, 1x projektový manažer, 1x projektant, 1x projektant elektro		

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU NOVÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
ZL III/02 - zajištění systémové vazby					
III. INFORMAČNÍ SYSTÉM NBNM - AKTIVNÍ PRVKY A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM					
P.č.	Název položky	M.j.	VÝMĚRA	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA bez DPH
024	Kabel Cat. 6a S-FTP/B2ca	M	820,00	24,07	19 737,40
025	Kabel Cat. 6a S-FTP	M	260,00	16,38	4 258,80
CELKEM					23 996,20



HB – die tendru



HB – úprava pro pokladní systém a ovládání

