

# MĚSTO LOVOSICE



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Lovosice</b>
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	[REDAKCE]
E-mail /tel.:	[REDAKCE]
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

<b>Zhotovitel/dodavatel:</b>	<b>GKR STAVBY s.r.o.</b>
Sídlo:	Kratochvílova 2659, 413 01, Roudnice nad Labem
Zastoupený:	[REDAKCE] jednatelem společnosti
Zástupce pro věcná jednání:	[REDAKCE]
Tel. /e-mail:	[REDAKCE]
IČ:	631 44 719
DIČ:	CZ63144719
Bank. spojení:	[REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081.

(dále jen **zhotovitel**)

**1.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

**Článek V.**  
**Cena**

<b>Původní cena díla dle SoD:</b>	2 850 977,00 Kč bez DPH	3 449 682,17 Kč včetně DPH
<b>Vícepráce:</b>	426 332,58 Kč bez DPH	515 862,42 Kč včetně DPH
<b>Nová cena díla:</b>	<b>3 277 309,58 Kč bez DPH</b>	<b>3 965 544,59 Kč včetně DPH</b>

**2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2017, číslo usnesení: 441/2017.

Přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet (vícepráce)  
Příloha č. 2 - odůvodnění

V Lovosicích, dne

-----  
Ing. Milan Dian, Ph.D.  
starosta

-----  
[redacted]  
jednatel