



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05742/2017 ze dne 6. 9. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1.1 Objednatel: Město Valtice

sídlo: nám. Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice
jednající Ing. Pavlem Trojanem, starostou obce
technický dozor objednatele:
tel.: 519 301 410, 730 872 663, e-mail: jarmil.goldman@valtice.eu
IČ: 00283665
DIČ: CZ00283665
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Břeclav
číslo účtu: 1382007359/0800

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318
jednající Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- Tomáš Pavlovič – vedoucí výrobního úseku
- Ing. Alexandr Vališ – vedoucí technického úseku
- Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí

IČ : 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548651/0100

„Komunikace – ulice Tří Bratří Valtice – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 422017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 6. 9. 2017, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05742/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek III. Doba a místo plnění

Na základě požadavku investora na pozdější zahájení stavby, na provedení víceprací požadovaných investorem, a vzhledem k výskytu v projektu neuvedených inženýrských sítí (projektant při zpracovávání projektové dokumentace dostal neúplné informace od správců sítí) při realizaci stavby, byl mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení stavby, kterým je 10. prosinec 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05742/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Valticích dne **30. 11. 2017**

Ing. Pavel Trojan
starosta

za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne 27. 10. 2017

Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele
razítko a podpis

VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1101/1
690 01 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

