

**DODATEK č. 05198-2017-4502-D-0050/02-UV-005-SU0316-02**

**č. zhotovitele 1080247**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- METROSTAV a.s.**  
se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 00014 915  
DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupen: Jiří Bělohav, předseda představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva

a

**Subterra a.s.**

se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 45309612  
DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

a

**STRABAG Rail a.s. (změna obchodního názvu z Viamont DSP a.s.)**

se sídlem na adrese: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

které spolu uzavřely sdružení, dle ustanovení § 829 občanského zákoníku, s názvem „**Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT**“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník METROSTAV a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 05198-2011-452-S-0050/02-UV-005-SU0316 ze dne 15. 2. 2011 (dále jen „**Dodatek**“).

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2017 označeného jako „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA 1. část – Změna závazku č. 1“, aktualizovaném v záznamu jednání s dodavatelem ze dne 25. 10. 2017.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. 2.1 a 2.8 Realizační smlouvy. Znění čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 491 880 089,60 Kč (slovy: čtyři-sta-devadesát-jedna-milionů-osm-set-osmdesát-tisíc-osm-desát-devět korun českých a šedesát haléřů).“*

*V čl. 2.8 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 49 188 009,- Kč (slovy: čtyřicet-devět-milionů-sto-osmdesát-osm-tisíc-devět korun českých)*

## III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2017

V Praze dne 28. 11. 2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Jiří Bělohlav**  
předseda představenstva Metrostav a.s.

---

**Ing. František Kočí**  
člen představenstva Metrostav a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková