

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ze dne 02.06.2017

Infrastruktura lokality „Chmelnice“ v Lipníku nad Bečvou
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

Článek I. Smluvní strany

Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
DIČ: CZ00301493
Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Miroslavem Přikrylem - starostou
Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KOMPAKTA INVEST a. s.

Sídlo: Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov
Kontaktní adresa: Denisova 2916/9, 750 02 Přerov
IČO: 25329120
DIČ: CZ25329120
Bankovní spojení: ČSOB Přerov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Oldřichem Hlobilem - předsedou představenstva
E-mail: kompakta@kompakta.cz
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla, odst. 1. se mění takto:

Geodetické zaměření:	1 měsíc od podpisu smlouvy
Projektová rozpracovaná dokumentace DÚR:	2 měsíce od podpisu smlouvy
Odsouhlasení rozpracované DÚR objednatelem:	do 14-ti dnů po předání
Dokončení DÚR:	5.5 měsíců od podpisu smlouvy
Inženýrská činnost pro DÚR včetně propočtu:	do 7,5 měsíců od podpisu smlouvy
Vydání územního rozhodnutí:	do 10,5 měsíců od podpisu smlouvy
Termín zahájení DSP:	do 10,5 měsíců od podpisu smlouvy
Termín dokončení DSP:	do 12,5 měsíců od podpisu smlouvy
inženýrská činnost pro DSP:	do 14,5 měsíců od podpisu smlouvy
Vydání stavebního povolení:	do 16,5 měsíců od podpisu smlouvy
Termín zahájení DPS:	16.5 měsíců od podpisu smlouvy
Termín dokončení DPS:	18.5 měsíců od podpisu smlouvy
Výkaz výměr a položkový rozpočet:	19.5 měsíců od podpisu smlouvy

III.

Článek V. Cena díla a platební podmínky , odst. 1. se mění takto:

Cena za geodetické zaměření	28.000,- Kč
Cena za projekt DUR	179.687,-Kč
Cena za inženýrskou činnost DUR	52.000,- Kč
Cena za propočet DUR	16.000,- Kč
Cena za projekt DSP	321.000,- Kč
Cena za inženýrskou činnost DSP	26.000,- Kč
Cena za projekt PRS	342.000,- Kč
Cena za výkaz výměr a pol. rozpočet PRS	36.000,- Kč
Cena celkem	1.000.687,- Kč + DPH

IV

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1681/2017– RM 54 ze dne 20.11.2017.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne 22.11.2017

Za zhotovitele:



Ing. Oldřich Hlobil
předseda představenstva

Za objednatele:



Ing. Miloš Píkr
starosta