

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/126F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce slaboproudých rozvodů v budově C“ uzavřené dne 2. 8. 2017
(dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

1. Smluvní strany

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 Harrytel, s.r.o.,

se sídlem: Šůlova 674, 330 23 Nýřany,
jejímž jménem jedná: Jindřich Basl, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 18584.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26412721

DIČ: CZ 26412721

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).

2. Změna smlouvy

Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2.1. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána aktualizací provozních potřeb Objednatele.

2.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 202.210,52 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 222.279,27 Kč bez DPH. Nová cena činí 804.172,87 Kč bez DPH (slovy: osmsetčtyřístisícosemdesátdvakorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů bez daně z přidané hodnoty).

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 24. 11. 2017

V Nýřanech dne: 23. 11. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jindřich Basl, jednatel