

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby „Oprava povrchu chodníku Na Hroudě, ús. V Předpolí NN3302, Praha 10,
Praha 15“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2131/124



TSKRP00741R4

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
mezi smluvními stranami

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286
bankovní spojení: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
ve věcech technických: Zuzana Kriesmanová, pověřeným řízením OS
Východ

2. Zhotovitel: **DAP. a.s.**
se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583
bankovní spojení: 1002018508/2700
jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky a) DAP. a.s., IČ:26508583
b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**SWIETELSKY – DAP**“

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2131/124 ze dne 7.11.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak níže uvedeno.

Článek **II. Cena** díla odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena základní smlouvy o dílo bez DPH

700 344,00 Kč

DPH 21%:

147 072,24 Kč

Cena celkem základní smlouvy o dílo vč. DPH

847 416,24 Kč

Cena za méněpráce bez DPH dle odst.4 ZZVZ	- 34 385,00 Kč
DPH 21% dle odst. 4 ZZVZ	- 7 220,85 Kč
Cena celkem za méněpráce vč. DPH dle odst. 4 ZZVZ	- 41 605,85 Kč

Cena za vícepráce bez DPH dle odst. 4 ZZVZ	47 107,00 Kč
DPH 21% dle odst. 4 ZZVZ	9 892,47 Kč
Cena celkem za vícepráce vč. DPH dle odst. 4 ZZVZ	56 999,47 Kč

Cena celkem za skutečně provedené práce bez DPH	713 066,00 Kč
DPH 21%	149 743,86 Kč
Cena celkem za skutečně provedené práce vč. DPH	862 809,86 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Soupis méněprací a víceprací je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Méněpráce: Z důvodu větší plochy zeleně okolo stromů došlo ke zmenšení výměry dlážděného chodníku.

Vícepráce: Nutnost zlepšení únosnosti zemní pláně, kvůli zásobování provozovny.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Přílohy: Příloha č. 1 – Rekapitulace soupisu méněprací a víceprací

V Praze dne:

za objednatele:



Za

Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s.



za zhotovitele:

