

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 —

Nusle

659 93 390

CZ65993390

DIČ:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel”)

██████████, vedoucí SSÚD 2 Bernartice

na straně jedné

a

VALERIA Project s. r. o.

se sídlem:

K Nedvězí 107, 104 00 Praha 10

019 17 901

CZ01917901

DIČ:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

██████████, jednatel

společnosti

██████████

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavřeli tento

## DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 18ZA-002184 „Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru”

1.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené smlouvy č. 18ZA-002184 v čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku. S ohledem na stále probíhající zakázky na stavební práce uvedené v Příloze č.3 Přehled zakázek na stavební práce se tímto dodatkem:

Ruší ve článku X Doba plnění bod 2. :

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31.12.2017

a nahrazují se textem:

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31.5.2018

11.

Ostatní články a ustanovení původní dílčí objednávky neřešené tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti v původním znění.

111.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství siln'eá@Inic ČR

Valeria Project s.r.o.

3. Tento

dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ

hlalewia Proj ar.o.,  
K Nedvě 7

Podpis:Podpis: 1 04 OO IC: Pra0 9 901 rálovice0

Jméno:Jméno :

Funkce:Funkce: j ednatel Datum: Datum:

29/11/2017