

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Zpracování dokumentace pro provedení stavby - Stavební úpravy části stávající budovy J pro provoz dětské skupiny v Příbrami na pozemku parc. č. 797 a 798, v katastrálním území Příbram,

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Ing. Jan Hašek

IČO: 663 24 441

se sídlem Kamenická 832, 262 72 Březnice

zapsán v živnostenském rejstříku pod Č.j. MeUPB 38541/2017/OŽÚ/Ne

(dále jen „Projektant“)

a

2. Oblastní nemocnice Příbram a.s.

IČO:27085031

se sídlem Gen. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8883

(dále jen „Klient“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** na zpracování dokumentace pro provedení stavby - Stavební úpravy části stávající budovy J pro provoz dětské skupiny v Příbrami na pozemku parc. č. 797 a 798, v katastrálním území Příbram uzavřené mezi Ing. Jan Hašek a Oblastní nemocnice Příbram a.s. dne 4. 9.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

Článek I, odst. 3 se doplňuje o:

Rozsah PD byl ze strany Klienta navýšen oproti původnímu zadání vyplývajícímu z přílohy č. 1 Smlouvy. Navýšení rozsahu díla spočívá ve zpracování dokumentace na výměnu původního dřevěného stropu za ocelový nespalný strop a únikového požárního schodiště. Ze strany klienta byl vznesen požadavek místo původní výměny oken v rámci dětské skupiny na náhradu původních obvodových dřevěných výplní v celém objektu. Pro vyhodnocení a posouzení nově navrženého nového členění projektant zpracuje architektonickou studii řešení fasády objektu.

Článek III, odst. 1 se mění:

Celková cena za zpracování Dokumentace dle článku II. této Smlouvy stanovená v předložené cenové nabídce v rámci soutěže veřejné zakázky malého rozsahu a činící 282 000 Kč se na základě výše uvedeného článku navyšuje o částku 62 000 Kč. Celková cena tedy v součtu činí 344 000 Kč.

Článek V, odst. 2 se doplňuje o:

V rámci zpracování Fáze druhé dojde k společně úhradě o navýšenou částku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Příbrami dne

Klient:

Projektant: