

Soupis objektů

Stavba: II/487 - Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3
C 000	Vedlejší a ostatní náklady	733 306,00	733 306,00
C 101-4.1	Trvalé dopravní značení	91 209,95	91 209,95
C 101-4	Silnice II/487	5 093 536,53	4 922 759,68
Z toho ZBV 3.01	neprovedené práce		-170 776,85
C 101-5.1	Trvalé dopravní značení	332 992,97	332 992,97
C 101-5.2	Propustek v km 0.427	543 824,99	543 824,99
C 101-5.3	Propustek v km 1.247	335 659,31	335 659,31
C 101-5.4	Kanalizace u propustku v km 0.427	643 689,95	643 689,95
C 101-5	Silnice II/487	19 901 906,36	20 130 119,50
Z toho ZBV 3.02	dodatečné práce		251 212,14
3.03	neprovedené práce		-22 999,00
C 122-4	Silnice III/4874	396 638,70	396 638,70
C 201-4.1	Most ev. č. 487-006 - mostní provizorium	783 609,66	783 609,66
C 201-4	Most ev. č. 487-006 přes Zděchovku	4 197 878,98	4 197 878,98
C 201-5	Most ev. č. 487-008 přes Zbelický potok	2 205 741,38	2 205 741,38
C 202-5	Opěrná zeď v km 1.489-1.665	6 557 082,38	6 557 082,38
C 203-5	Propustek v km 1,836	529 278,54	529 278,54
C 301-5	Silniční kanalizace v km 1,450 - 1,620	481 533,78	481 533,78
C 901-5	Provizorní komunikace	1 246 939,09	1 246 939,09
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:		43 679 360,64 Kč	
Změna závazku dle dodatku č. 1 a č. 2 [%]:		1,74%	
Cena dle dodatku č. 2 [Kč bez DPH]:		44 074 828,57 Kč	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:			251 212,14 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:			-193 775,85 Kč
Změna závazku + [%]:			0,57%
Změna závazku - [%]:			-0,44%
Změna závazku celkem [%]:			1,01%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:			44 132 264,86 Kč
DPH 21 %:			9 267 775,62 Kč
Cena dle dodatku č. 3 [vč. DPH]:			53 400 040,48 Kč
Změna závazku celkem [%]:			2,75%