

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
IČ: 708 82 835
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

Jiří Milisterfer

Sídlo: vice
IČO: 
DIČ: CZ5902140992
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující

**Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. O176/ST/2017,
(dále jen „smlouva“)**

I.

Smluvní strany se dohodly, že se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:

**Článek III.
Doba trvání smlouvy**

Z důvodu nedostupnosti náhradních dílů potřebných pro provedení díla se smluvní strany dohodly na prodloužení doby trvání smlouvy. Dílo bude zhotovitelem provedeno **nejpozději do 30. listopadu 2017.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku zajistí Kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopise. Oba stejnopisy dodatku mají právní sílu originálu.


Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V Českých Budějovicích, dne 10. 11. 2017

Ve Strakonici, dne 09. 11. 2017



plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje



Jiří Milisterfer

