

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000068

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 36/17/DSS.....

číslo smlouvy objednatele: 8500001146

číslo smlouvy zhotovitele: 36/17/DSS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 b) ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Iveta Brunclíková, tel.: +420 778 712 402, e-mail: iveta.brunclikova@suspk.eu

korrespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“.

1.2. Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167

321 00 Plzeň

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva

IČO: 453 57 269 DIČ: CZ45357269

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí divize silničních a

inženýrských staveb, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: martin.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 12.10.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „II/193 Pernarec - Hvoždany“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na požadavek objednavatele na provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s rozdílovým výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

vícepracím v celkové hodnotě: + 1.183.642,72 Kč bez DPH (7,09 % z ceny díla)

méněpracím v celkové hodnotě: - 1.168.727,40 Kč bez DPH (7,00% z ceny díla)

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. III odst.3.1. SOD

bez DPH: 16.693.897,15 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 14.915,32 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 16.708.812,47 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

BERGER BOHEMIA a.s.
xxxxxxxxxxxx
předseda představenstva

Návrh dodatku vyhotovil: Iveta Brunclíková dne 18.10.2017