

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 75/2014/ORS ze dne 10.10.2014

Smluvní strany:

Město Břeclav

Zastoupeno: Ing. Pavel Dominik, starosta města

Sídlo: Břeclav, Náměstí T. G. M. 3, PSČ 690 81

IČ: 00 28 30 61

DIČ: CZ 0028 30 61,

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,

Kontaktní osoba: Jaroslav Polach – referent odboru rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování Městského úřadu Břeclav

Telefon: 519 311 357

Fax: 519 311 363

E-mail: jaroslav.polach@breclav.eu

(jako „objednatel“)

a

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Zastoupeno: Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka společnosti

Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno

IČ: 188 244 63

DIČ: CZ 188 244 63

Obchodní rejstřík: zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

Bankovní spojení: Unicredit Bank,

Kontaktní osoba: Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka společnosti

Telefon: 545 175 896

Fax:

E-mail: ciznerova@usbrno.cz

(jako "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav, č. 75/2014/ORS, uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 10. 2014, kterým se smlouva upravuje takto:

I.

Na základě pracovního jednání dne 11.12.2014 vyplynula nutnost upřesnění a doplnění předaných podkladů. Vzhledem k této okolnosti se termín zpracování etapy I.a a I.b prodlužuje; článek VII. smlouvy se nahrazuje zněním:

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šimová

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dě

Doba a místo plnění

1. Doba plnění díla:

Etapa	Název etapy	Termín zpracování do:
I.a.	Dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav pro potřeby společného jednání	do 30 dnů od předání schváleného zadání změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav a 45 dnů od předání upřesněných a doplněných podkladů.
I.b.	Zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav na životní prostředí a dále také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.	do 30 dnů od předání schváleného zadání změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav a 45 dnů od předání upřesněných a doplněných podkladů.
I.c.	Bude-li potřeba, pak dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav pro potřeby opakovaného společného jednání	do 30 dnů od předání podkladů a výzvy pořizovatele
II.a.	dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav pro potřeby řízení o vydání ÚP	do 30 dnů od předání podkladů a výzvy pořizovatele
II.b.	bude-li potřeba, pak dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 11 ÚPNSÚ Břeclav pro potřeby opakovaného řízení o vydání ÚP	do 30 dnů od předání podkladů a výzvy pořizovatele
III.a.	dokumentace vydané změny	do 14 dnů od výzvy pořizovatele
III.b.	právní stav po změně	do 45 dnů od výzvy pořizovatele

2. Místem předání plnění i jeho částí je Město Břeclav, se sídlem Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav.

3. Časem předání plnění bude objednatelem a zhotovitelem předem dohodnutý pracovní den.

II.

V ostatních částech zůstává smlouva beze změny

III.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele.

Zástupci smluvních stran, na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy, připojují na tento dodatek své podpisy:

V Břeclavi dne 26.1.2015

.....
za objednatele
Ing. Pavel Dominik
starosta města



V Brně dne 30.1.2015

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.
PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing.
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Děd

ová