

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 13/2017 ze dne 4. 8. 2017

Stavba: „Změna způsobu vytápění administrativního objektu č. p. 160“

Objednavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského Kraje

Zhotovitel: Radek Tírala, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

Na žádost investora a dle dispozičního řešení nutno provést změny:

- změna v umístění OT 1. NP místnost č. 109 kancelář
- změna velikosti OT 2. NP místnost č. 210 kancelář
- změna velikosti OT 2. NP místnost č. 206 kancelář
- změna velikosti OT 2. NP místnost č. 201 kancelář
- nátěr potubí

Popis položky	Změna			
	MJ	Množství	Cena/j	Celkem
Nátěr potrubí (plyn)	kpl	-1,000	500,00	-500,00
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm	kus	-2,000	2 138,00	-4276,00
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 33 výška/délka 600/900 mm	kus	-1,000	3 001,00	-3001,00
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 33 výška/délka 600/1100 mm	kus	-1,000	3 359,00	-3359,00
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	-256,000	45,00	-11520,00
Celkem k odpočtu bez DPH				-22 656,00 Kč
DPH 21%				4 757,76 Kč
Celkem k odpočtu s DPH				-27 413,76 Kč

Popis položky	Změna			
	MJ	Množství	Cena/j	Celkem
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 22 výška/délka 600/1100 mm	ks	1,000	2 350,00	2350,00
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm	ks	2,000	1 955,00	3910,00
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 33 výška/délka 600/900 mm	ks	1,000	3001	3001,00
Změna celkem				9 261,00 Kč
DPH 21%				1 944,81 Kč
Celkem s DPH				11 205,81 Kč

V Sokolově dne: 14.9. 2017

Za objednavatele:
Ing. Michael Rund

Za zhotovitele:
Radek Tírala