



Naše č. j.: UT-27959/2017

Naše sp. zn.: UT-18334/2017/02

Smlouvy různé / V / 5

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
„PoS Kostelec nad Orlicí – Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02“

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. [REDACTED]
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen „*objednatel*“)

a

RI OKNA a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4626.
se sídlem Úkolky 1055, Bzenec, PSČ 696 81,
IČ : 607 24 862, DIČ:CZ60724862,
č. účtu: [REDACTED]
zastoupená jednatelem p. Petrem Ingrem, předsedou představenstva
(dále jen „*zhotovitel*“)

smluvní strany uzavírají ve shodě tento dodatek, kterým se mění stávající smlouva o dílo ze dne 4.8.2017.

Čl. I.

V článku III. odst. 1. písm. a) smlouvy, se nahrazuje text první věty zněním:
„První etapa – výměna otvorových výplní v nadzemních podlažích v SO 01“.

V článku III. odst. 1. písm. b) smlouvy, se nahrazuje text první věty zněním:
„Druhá etapa – výměna otvorových výplní v SO 02 a v podzemním podlaží SO 01“.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.



4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlíckých zařízení Ministerstva vnitra.


V Praze dne 15. 11. /...../...../2017

Ing. Petr
zástupce



Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV

(objednatel)



2017

Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.

(zhotovitel)