



TSKRP00769EN

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2700/8

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160052

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic,

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

*(dále jen „objednatel“)***2. Zhotovitel:****A) SMP CZ, a.s.**

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Janem Freudlem, členem představenstva SMP CZ, a.s.

B) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 7408-201/0100

zastoupena: Éricem Jeanem Charlesem Biguetem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s. a Ing. Tomášem Kronesem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.

C) Liadur s.r.o.

č.p. 176, 357 35 Vintířov

IČO: 252 39 317

DIČ: CZ25239317

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. ú.: 7670131001/2700

zastoupena: Ing. Ondřejem Hraničkou, jednatelem

Které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve „Společnost Štěrboholská spojka PHS Dolní Počernice“ se správcem společnosti SMP CZ, a.s. (společníkem 1)
(dále jen „zhotovitel“)

Bankovní účet společnosti je veden u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 115-1388780297/0100. Tento účet bude nadále uváděn na příslušných dokladech vztahujících se k předmětu díla dle Smlouvy.

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Štěrboholská spojka – PHS Dolní Počernice, č. akce 999325“ ze dne 12.10.2016 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je konkretizace způsobu vyúčtování likvidace vybouraného materiálu, a to z důvodu odprodeje demontovaných svodidel a ocelových sloupků a nákladů s tím spojených (dodávka nových svodidel upravena dodatkem č. 2 Smlouvy) zhotovitelem v souladu s čl. VIII. odst. 7 Smlouvy. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. VIII. Smlouvy (Převzetí díla), jak níže uvedeno.

Náklady na likvidaci demontovaných svodidel a ocelových sloupků a částky za jejich výkup jsou přílohou č. 1 a č. 2 Dodatku).

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno.

**III.
Změna čl. VIII. Smlouvy (Převzetí díla)**

1. V Čl. VIII. se v návaznosti na čl. VIII. odst. 7 Smlouvy doplňuje nový odstavec č. 9, který zní:

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a. částka obdržená za likvidaci demontovaných svodidel a ocelových sloupků činí 157.822,- Kč bez DPH
- b. náklady vynaložené zhotovitelem na odvoz demontovaného materiálu činí 36.050,-Kč bez DPH a
- c. částka obdržená za likvidaci demontovaného materiálu ponížena za částku odvozu demontovaného materiálu činí 121.772,- Kč a bude zhotovitelem zaslána na účet objednatelů uvedeného v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 31.12.2017.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uvedeny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a platnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka – odkup materiálu
 - b) Příloha č. 2 – Vážní listky
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc SMP CZ, a.s. k podpisu dodatku č. 4

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V Praze dne

- 4 - 12 - 2017

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Jiří Trávníček

Za zhotovitele:

SMP CZ, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

