

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/3310/0085

Uzavřené dne 19. 07. 2017 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: Parcelace – Šalounova I. - 10RD, Hořice – inženýrské sítě.

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: KVIS Pardubice a.s.
Sídlo / místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
Zastoupený / jednající: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy oprávněný: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Bankovní spojení: xxxxxxxx.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se, v souladu s článkem 3. a 4. základní smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu prací – víceprací a meněprací na předmětné zakázce, odsouhlasené změnovým listem č. 1, dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínů dokončení stavebních prací.

- 1) **Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.** se upravuje následovně:

Termín dokončení a předání díla zhotovitelem:
rozsah prací dle SOD do 30.11.2017 mimo
provedení zaasfaltování překopů v komunikaci, provedení čistých terénních úprav, propojení
plynovodu a vodorovného dopravního značení do 31.5.2018.

2) **Článek 4. Odměna za dílo, odstavec 2.** se upravuje následovně:

Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů dle položkového rozpočtu a to ve výši:

Cena dle původní SOD	2 613 429,-- Kč
Cena dle Dodatku č. 1	- 16 273,-- Kč

Cena za dílo CELKEM	2 597 156,-- Kč
(slovy: dvamilionypětsetdevadesátšedmtisícstopadesátšest korun českých)	

3. Závěrečné ustanovení

Základní ustanovení Smlouvy od dílo ze dne 19. 07. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

a. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne ...1.12.2017

V Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Aleš Svoboda
starosta
Město Hořice

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.