

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0244/2017/1  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  
na realizaci díla

## Bystřice nad Pernštejnem - novostavba kanalizace Domanínek SO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace

### Článek I. - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Josefem Vojtou, místostarostou města  
k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, [ales.sitar@bystricenp.cz](mailto:ales.sitar@bystricenp.cz); David Starý, 602870435, [david.stary@bystricenp.cz](mailto:david.stary@bystricenp.cz)

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

#### 1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem,  
jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IC: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

**Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.**

### ČI. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**610 094,42 Kč bez DPH (dále jen cena)**

Z toho:

Stavební náklady: 598 036,42 Kč bez DPH

---

Vedlejší a ostatní náklady: 12 058,00 Kč bez DPH

---

**se ruší a nahrazuje textem ve znění:**

5.1 CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU 5. TÉTO SMLOUVY A DODATKU Č. 1 JE STANOVENA VE VÝŠI :


<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>610 094,42 Kč</b>
Cena více prací bez DPH	620 712, 26 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 230 806,68 Kč</b>

---

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 22. 11. 2017



---

Ing. Karel Pačiska  
Za objednatele



V Bystřici n. P. 22. 11. 2017



---

Ing. Radek Pospíšil  
Za zhotovitele:



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Perštejnem www.sph-stavby.cz