

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0245/2017/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

DOMANÍNEK - přípojky splaškové kanalizace — veřejná část

Článek I. - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Josefem Vojtou, místostarostou města
k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz; David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem,
jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IC: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.

ČI. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

915 456,09 Kč bez DPH (dále jen cena)

Z toho:

Stavební náklady: 897 363,09Kč bez DPH

Vedlejší a ostatní náklady: 18 093,00Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

5.1 CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU 5. TÉTO SMLOUVY A DODATKU Č. 1 JE STANOVENA VE VÝŠI :


Původní cena díla bez DPH	915 456,09 Kč
Cena méně prací bez DPH	- 135.408,31 Kč
Celková cena díla bez DPH	780.047,78 Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 22. 11. 2017

V Bystřici n. P. 22. 11. 2017


Ing. Karel Pačiska
Za objednatele





Ing. Radek Pospíšil
Za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz