

LT 063 009 VDJ Mukařov u Úštěku – zhotovení přípojky NN

DODATEK č.1 k SoD PŘ – 062/17

podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické :

IČ 49099469 DIČ CZ49099469

Bankovní spojení:

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. Milan Hruša, ředitel ŘaI jednající za SČVK

Zástupci pro věci technické :

IČ 49099451 DIČ CZ49099451

Bankovní spojení:

Název stavby

VDJ Mukařov u Úštěku – zhotovení přípojky NN

Dodatkem se mění a doplňuje: - čl. 7. Čas plnění

- čl. 8. Smluvní cena za dílo

[Redacted signature area]

Dodatkem se mění a doplňuje:

Čl. 7. Čas plnění

Bod. 7.2 Dokončení prací: do konce 06/2018

Čl. 8. Smluvní cena za dílo

Bod. 8.1 se sjednává v celkové výši

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

V Teplicích, dne 25-10-2017

23-11-2017

[REDACTED] s.
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

.....
Ing. Milan Hruša
ředitel Ral jednající za SČVK

.....
Ing. David Votava
ředitel ORI jednající za SVS a.s.