

Příloha č. 1 k dodatku č.3 k SOD č. 827-2013-521101 KoPÚ v k.ú. Paršovice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.A	Studie a analýza odtokových poměrů	pare	1	5000	5 000	30.4.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	269	150	40 350	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	297	30	8 910	31.5.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	297	70	20 790	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	269	640	172 160	30.9.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu řešeného území					30.4.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast. značkou	100 bm	110	1 500	165 000	
1.5.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	3	1 900	5 700	31.5.2015
1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	269	350	94 150	31.7.2015
1.7.	Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí	100 bm	15	3 000	45 000	15.5.2015
Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH						557 060
2. Návrhové práce						
2.1.	Plán společných zařízení	ha	269	400	107 600	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	500	15 000	30.11.2015
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	ha	269	80	21 520	30.11.2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	269	650	174 850	30.6.2016
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ha	269	100	26 900	31.7.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						345 870
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100bm	84	270	22 680	3
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	269	200	53 800	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						76 480

Příloha č. 1 k dodatku č.3 k SOD č. 827-2013-521101 KoPÚ v k.ú. Paršovice

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH	557 060 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	345 870 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 480 Kč
Celková cena bez DPH	979 410 Kč
DPH 21%	205 676 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 185 086 Kč

V Olomouci dne 30. 11. 2017

V Přerově dne 29. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Magát
jednatel společnosti GEOKAM Přerov s.r.o.
správce sdružení