

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2017 a soupisu
prací + výkazů výměr: Rekonstrukce komunikací, mobiliář-
Záchrana a zpřístupnění hřbitovní architektury**
(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Správa pražských hřbitovů, p.o.**
Se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČ: 452 45 801 DIČ: CZ45245801
Zastoupená: Karlem Koblihou, pověřený řízením organizace
Č.Ú. 685329/0300

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
31813
zastoupená: Martinem Vavříčkou
IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-4144640267/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.8.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s ujednání článku X.odst. 10.1. a 10.5 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení více a méně prací, nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku VII. odst. 7.1

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku VII. odst.7.1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením více a méně prací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení více a méně prací bylo provedeno na základě rekapitulace stavby – změnový list č. , která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení ponížení ceny v hodnotě **70 044,95 ,- Kč bez DPH.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____2017

**Správa pražských
hřbitovů, p.o.**

WANDEL CZECH s.r.o.

Martin Vavříčka, jednatel