

Smlouva o dílo (dále SoD) č. 25/2017 ze dne 21.9.2017

DODATEK Č. 1

mezi:

1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

zastoupený: PhDr. Jirím Altmanem

se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČ: 00212920

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřená osoba ro jednání ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Altman – ředitel organizace

Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozního úseku organizace

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Robert Haschek

Zastoupený : Robertem Haschkem

Se sídlem: Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov

IČ: 4704354

DIČ: CZ750804384

Pověřená osoba ro jednání ve věcech smluvních: Haschek Robert - jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Vavřín Milan

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Tel./fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [REDACTED] * č.ú. [REDACTED]

Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO

Internet: www.zamecekstrelice.cz

Předmět dodatku č. 1 SoD

1.1. Předmětem „Dodatku č. 1“ SoD č. 25/2017 je vyčíslení změn, vzniklých v průběhu prováděných prací po zjištění skutečného provedení stavby a zjištěných rozdílů oproti podkladům k projektové dokumentaci. Návrh cenové změny byl zpracován dle zápisů ve Stavebním deníku (KD) a položkového rozpočtu – viz. příloha č.1 „Změnový list“, zpracovaný TDS, Ing. Kratochvílem Jiřím.

II. Cena

1.2. Cena předmětu díla **včetně** byla stanovena dohodou smluvních stran na základě „Změnového listu“ a „Návrhu cenové změny“ zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	2 346 429,50 Kč
DPH: 15 %	351 964,43 Kč
Cena s DPH:	2 698 393,93 Kč

Tímto „Dodatkem č. 1“ **nejsou dotčena** žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 25/2017 ze dne 21.9.2017, jejímž předmětem je „Oprava střechy Hospodářské budovy v organizaci Zámeček Střelice“, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Ve Střelicích, dne 4.12.2017

Ve Střelicích, dne 4.12.2017

za objednatele: PhDr. Jiří Altman
ředitel organizace

za zhotovitele: Robert Hasček
jednatel

Příloha č. 1 : Změnový list