

## Dodatek smlouvy č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

Název:	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>
IČO/DIČ:	18242171/CZ18242171
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Statutární zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba 1:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba 2:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba 3:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Banka:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:	<b>RYTA s.r.o.</b>
IČ/DIČ:	26354870/CZ26354870
Sídlo:	Bezručova 1159, 337 01 Rokycany – Nové Město
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	viz adresa sídla
Statutární zástupce:	Eduard Rytíř, jednatel
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Banka:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### **K článku VII – termín plnění, bod 4 „Smlouva o dílo“**

V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny termíny dokončení jednotlivých částí díla. Harmonogram se po schválení objednatelem pro zhotovitele stává závazným. Nedodržení předložené harmonogramu může být objednatelem sankcionováno dle čl. XXII této smlouvy.

### **Prodloužení termínu předání díla**

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 4. 8. 2017 – termín dokončení a předání díla dle harmonogramu je 2. 12. 2017.

Z důvodů vyřízení „ohlášení stavby“, které povolil Městský úřad Rokycany – stavební odbor dne 29. 8. 2017, se zahájení prací zpozdilo – dodržení čl. XIV bod 3 – reálný termín předání díla je tudíž 27. 12. 2017.

V Rokycanech dne.....29.11.2017

V Rokycanech dne.....29.11.2017

.....  
Za objednatele

**Střední škola, Rokycany,  
Jeřabinová 96/III**  
Ing. Irena Vostrá, ředitelka

.....  
Za zhotovitele

**RYTA s.r.o.**  
Eduard Rytíř, jednatel