

Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2017/0221, Dodatek č. 2

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Město Dvůr Králové nad Labem**
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 002 77 819
DIČ CZ00277819
zástupce ing. Jan Jarolím – starosta města
bankovní spojení: [ČSOB, a.s., pobočka Dvůr Králové nad Labem
č. účtu: 187589301/0300

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou B1561
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
zastoupený jednajícím Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 141 370 152/0100
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita materiálu původních čelních zdí klenby byla proměnlivá, zdi byly provedeny z betonu s lokálními dozdívkami z cihel a zastižený stav by byl potencionálním zdrojem problémů do budoucna, bylo rozhodnuto o jejich ubourání a náhradu za kompaktní železobetonové čelní zdi. Dále, že skutečná cena „speciálních matric“ pro parapetní zídky v předpolí mostu značně převýšila předpokládané náklady. A dále drobné návaznosti vyvolané prodloužením termínu (pronájem provizorní lávky pro pěší a DIO) bylo třeba tyto skutečnosti v předmětu díla zohlednit.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1 se změnou – navýšením celkové ceny díla, tedy změnou článku 6 bodu 2.

Článek 6

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se navyšuje o 455.829,84 Kč bez DPH, 551.554,10 s DPH a tedy činí

Celková cena v Kč bez DPH	6.764.262,07
	[částka slovy] - šest milionů sedm set šedesát čtyři tisíc dvě sta šedesát dvě Koruny české a sedem haléřů
DPH v Kč samostatně	1.420.495,03
	[částka slovy] - jeden milion čtyři sta dvacet tisíc čtyři sta devadesát pět Korun českých a tři haléře
Celková cena v Kč včetně DPH	8.184.757,10
	[částka slovy] – osm milionů sto osmdesát čtyři tisíc sedm set sedm Korun českých a deset haléřů

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2017-0221 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/714/2017 – 116. RM ze dne 28.11.2017.

Za objednatele:
ve Dvoře Králové nad Labem
dne

Za zhotovitele:
v Hradci Králové
dne 29.11.2017

.....

.....

Ing. Jan Jarolím
starosta města

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci