

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce č.2 - změna (vaničky 1.NP )	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	KP REVITAL s.r.o.	02632195	CZ02632195
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.08.2017	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-233,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-743,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 877,36	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	25 730,56	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 630,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 33 630,69</b>			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	33 630,69	7 062,44
				<b>Cena s DPH</b>			<b>40 693,13</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé**

JKSO

Název objektu **Vícepráce a méněpráce č.3**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel **KP REVITAL s.r.o.**

Zpracoval

IČ

DIČ

02632195

CZ02632195

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

**20.08.2017**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 17 505,53	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -8 016,33	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 9 489,20	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 9 489,20**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 489,20	1 992,73

**Cena s DPH 11 481,93**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé**

JKSO

Název objektu **Vícepráce a méněpráce č.4**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

KP REVITAL s.r.o.

Balharová Monika

IČ

DIČ

02632195

CZ02632195

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.09.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 488,23	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 1 403,78	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 8 148,61	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 19 688,11	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 29 728,73	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 29 728,73**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	29 728,73	6 243,03

**Cena s DPH 35 971,76**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00