

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000126

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000510

číslo smlouvy objednatele č.2: 2K/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 10/JP/2017/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dnešice

sídlo: Dnešice 53, 334 43 Dnešice

zastoupený: xxxxxxxx, starosta

IČO: 00256544 DIČ: CZ256544

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 8efbhms

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 58610 vedenou u MS v Praze

sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jednatelem komplementáře, xxxxxxxxxxx, prokuristy

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

telefon: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

datová schránka: wqkrp88

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, tel. xxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxx

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „**zhotovitel**“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 24.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: III/18030 Dnešice - průtah (dále jen „SOD“) a dále byl dne 13.10.2017 uzavřen Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

III. ZMĚNA SOD a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD a Dodatku č. 1, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 101 Silnice III/18030, SO 102 Křižovatka silnic III/18030 a III/18035, SO103 Parkovací stání a ostatní plochy, SO301 Odvodnění - SÚS, SO 301 Odvodnění – obec Dnešice. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 812 241,06 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 603 955,84 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.4. odst. 3.4.2 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

bez DPH: 9 935 095,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 208 285,22 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10 143 380,22 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.4. odst. 3.4.4 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

bez DPH: 8 959 350,33 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 429 977,93 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 975 744,67 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku -221 692,71 Kč bez DPH.

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 9 389 328,26 Kč

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 754 051,96 Kč.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr**

objednatel č.1:

V Plzni dne 29.11.2017

objednavatel č.2:

V Dnešicích dne 29.11.2017

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Obec Dnešice
XXXXXXXXXX
starosta

zhotovitel:

V Dobřanech dne 29.11.2017

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Návrh dodatku vyhotovil: Ing. Miroslav Tvrdý dne 12.10.2017