

HARMONOGRAM PRACÍ – Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice

16.1.2018

- předání staveniště

17.1.2018 – 7.3.2018

- montáž nových oken

8.3.2018- 9.4.2018

- repase oken

10.4.2018 – 30.4.2018

- případné opravy, dodělávky, odstranění vad a nedodělků

30.4.2018

- ukončení prací, předání staveniště

V Pardubicích, dne 1.12.2017