

## **DODATEK č. 3**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/063**

### **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,  
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**SVOBODA – dopravní a inženýrské služby a.s.**

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2934

místem podnikání: Školní 201, 549 81 Meziměstí

zastoupený: Václavem Svobodou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Janeš

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Mordová rokle**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/063** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II.

### Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „30.11.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „15.12.2017“. Důvod změny: v lomu určeném v podmínkách CHKO Jizerské hory nebylo kamenivo do konstrukce cesty dle schválené projektové dokumentace.


## III.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI ..... dne: .....

V LIBERCI ..... dne: ..... 30-11-2017

  
**SVOBODA** Za zhotovitele



Lesy České republiky, s.p. [07]  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Liberec  
 Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

30-11