

Číslo objednatele: 071/OI-St/17-Za

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

SSMSK ředitelství OSTRAVA	Spisový znak
Došlo: 29 -11- 2017	Vyřizuje
Č.j.: _____	Skart. znak
_____ ks	

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Město Frýdlant nad Ostravicí

Se sídlem: Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupeno: RNDr. Helena Pešatová – starostka města

IČO: 00296651

DIČ: CZ00296651 (plátce DPH)

(dále jen MFO)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO : 26177005

DIČ : CZ26177005

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:



II.

1. Při provádění stavby „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 071/OI-St/Za-17 ze dne 25. 08. 2017 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 20. 10. 2017.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	10.588.440,31
Vícepráce dle dodatku č. 1	94.329,05
Nová cena bez DPH	10.682.769,36
DPH	2.243.381,57
Cena vč. DPH	12.926.150,93

- z toho část SSMSK

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	5.882.560,36
Vícepráce dle dodatku č. 1	35.797,38
Nová cena bez DPH	5.918.357,74

DPH	1.242.855,12
Cena vč. DPH	7.161.212,86

- část MFO

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	4.705.879,96
Vícepráce dle dodatku č. 1	58.531,67
Nová cena bez DPH	4.764.411,63
DPH	1.000.526,44
Cena vč. DPH	5.764.938,07


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem tří smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde poslední smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 071/OI-St/17-Za ze dne 25.08.2017 bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 06.11.2017 usnesením č. 81/8.16.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ





COLAS CZ, a.s.
průmyslová Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

V Ostravě dne : 29. 11. 2017

V Ostravě dne 24 -11- 2017



Ing. Tomáš Dohnal
ředitel organizace



za zhotovitele
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne :

23. 11. 2017



za objednatele č. 2
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

