



DODATEK Č.1 K OBJEDNÁVCE

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **04/12/2017**
Dodatek k obj.č.: 086/2017/B
Financováno z: PD
Tel. Kontakt: [REDACTED]
E-mail : becvarik@bilina.cz
Vystavil: Radek Bečvařík

Komovia s.r.o.
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3
IČO: 04363795

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 086/2017/B na změnu termínu odevzdání projektové dokumentace na vybudování bezpečnostního přechodu přes I/13 u fotbalového hřiště, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je změna termínu podání žádosti o stavební povolení z 31. 10. 2017 na 31. 01. 2018. Ostatní ustanovení obj. č. 086/2017/B zůstávají v platnosti.

Termín dodání dokumentace pro stavební povolení: 31. 08. 2017

Termín pro podání žádosti o stavební povolení: 31. 01. 2018

Cena bez DPH činí: 59 680,- Kč (sazba DPH 21%: 12 533,- Kč)

Cena celkem: 72 213,- Kč vč. DPH

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka ~~je~~/není předmětem zdanitelného plnění, a proto ~~bude~~/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:
Ing. Jaroslav Bureš MBA

Převzal:

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská