



Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. j. 0205/2017/OI/1050

Projekční služby – přírodní koupaliště s kořenovou čističkou – Biotop Kyje

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Terén Design, s.r.o.
Sídlo:	Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
IČO:	25449001
DIČ:	CZ25449001
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 18846
Zastoupen:	Ing. Jiřím Rousem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, zejména s ohledem na požadavky na úpravu dokumentace pro Územní řízení nad rámec stanovený uzavřenou smlouvou, vzniknou vícepráce, o které bude navýšena cena uvedená v čl. 5.1 Smlouvy. Za tyto vícepráce Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu ve výši:

Změna čl. 5.1 – Cena a platební podmínky

Cena víceprací bez DPH	40.000,00 Kč
DPH 21 %	8.400,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	48.400,00 Kč

Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení


doplňuje se odstavce:

9.17 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 27. 11. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 757/RMČ/2017.


9.18 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0205/2017/OI/1050 ze dne 16. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 4. 12. 2017

V Teplicích dne: 4. 12. 2017



za objednatele



za zhotovitele



Terén Design, s.r.o.
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
1-

Rozpočet – příl. k nabídce na:

„Přeprocování PD v souvislosti s „POSUNUTÍM ČISTÍCÍHO MOKŘADU A TECHNOLOGIE“ v zájmové ploše „Biotopu Kyje“

Záměr/stavba: Koupaliště s kořenovou čističkou „Biotop Kyje“

Doba: listopad 2017

Stavební objekt – popis základních činností	Počet hodin a cena na hodinu		CENA celkem, bez DPH
SO 01 Příprava území a HÚT - Přeprocování digitálního modelu terénu - Změny ve výkresové dokumentaci (VD) a v technické zprávě (TZ)	18 hod 5 hod 1 hod	á 500 Kč á 660 Kč á 300 Kč	9 000,00 Kč 3 300,00 Kč 300,00 Kč
SO 02 Objekty zázemí (šatny a bistro) - V objektech zázemí se z hlediska posunutí mokřadního čištění ve VD a TZ nic neměnilo	-	-	-
SO 03 Parkoviště a zpevněné plochy - Změny ve výkresové, v situaci	1 hod	á 500 Kč	500,00 Kč
SO 04 Koupací nádrž a biologické čištění - Změny ve výkresové dokumentaci (VD) a v technické zprávě (TZ)	26 hod 15 hod	á 500 Kč á 660 Kč	13 000,00 Kč 9 900,00 Kč
SO 05 Konečné úpravy a ozelenění - Změny ve výkresové dokumentaci (VD) a v technické zprávě (TZ)	8 hod	á 500 Kč	4 000,00 Kč

Cena celkem, bez DPH: 40 000,00 Kč