

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1755 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Karla VI 493 – výměna oken**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Špůr truhlářství s.r.o.
Sídlo	Bílá Třemešná 411, 544 72
Zastoupený	jednatel Jaroslavem Špůrem
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	e6vix32
IČ	290 19 991
DIČ	CZ29019991

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27691
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (dohoda mezi objednavatelem a nájemcem bytu č. 23 o neprovedení výměny oken z důvodu nástupu do zdravotnického zařízení) se mění cena a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 14.9.2017 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

- Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 452.835,- Kč
se ruší a nahrazuje se novým textem:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 447.935,- Kč
(slovy: čtyři sta čtyřicet sedm tisíc devět set třicet pět korun českých)
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 1.12.2017

.....
za zhotovitele
Jaroslav Špůr
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:1.12.2017