

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát - m.č. 224,225

činnost	týdny roku 2017			týdny roku 2018					
	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
vybourání podlah									
demontáž stávajícího stropu + posouzení stavu									
opravy stropu									
opravy podlah									
SDK podhled									
elektro, slaboproud									
opravy omítek									
malby									
položení koberce, úklid									

zahájení : 11.12.2017

ukončení : 11.2.2018

V Ostravě 20.11.2017