

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce“

Smluvní strany:

Zhotovitel:

GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

se sídlem: Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený: Petrem Michalcem, jednatelem

IČO: 26042452

DIČ: CZ26042452

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.1.2015 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby „**Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č.3 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek II. se mění následujícím způsobem:

II. Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + PDPS včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, to vše ve vztahu k akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce (dále jen „stavba“). **Rozsah díla je vymezen přílohou č.2.2. smlouvy o dílo. Mění se zájmové území, které je vymezeno přílohou č.1a, 1b tohoto dodatku.**

Předmětem díla je zejména:

- a) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace pro územní řízení“ (dále DÚR) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění.
- b) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace ke stavebnímu řízení“ (dále DSP) v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene) a pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, případně dalších povolení (např. vodoprávní řízení atd.). Dokumentace bude zpracována v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- c) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále PDPS) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- d) Provedení potřebných průzkumů a zpracování případného záborového elaborátu
- e) Vypracování položkového rozpočtu stavby – slepý (výkaz výměr) v rozsahu a podrobnosti potřebných pro realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů
- f) Vypracování oceněného položkového rozpočtu ve stanovené CÚ podobě
- g) Zpracování dokladové části
- h) zastupování objednatele v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění stavby dle vypracované PD a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci
- i) zastupování objednatele ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci stavby dle vypracované PD a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci stavby s doložkou nabytí právní moci
- j) vyřešení majetkoprávních vztahů v místě stavby, tedy provedení činností a jednání jménem objednatele směřujících k uzavření dohod ohledně řešení majetkoprávních vztahů v prostoru stavby a jejím okolí tak, aby mohlo dojít k realizaci stavby včetně zprostředkování uzavření takových dohod
- k) zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele tak, aby stavba mohla být řádně dokončena (účast na kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatření na stavbě),
- l) účast zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr dodavatele veřejné zakázky spočívající v realizaci díla dle projektové dokumentace, zpracované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, pokud bude do takové komise objednatelem jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce

Článek III. se mění následujícím způsobem:

III.

Doba a místo zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a), b), c), d), e), f), g) do 30.6.2018

část ad 2.1. h), i) do 31.8.2018

část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Článek V. se mění následujícím způsobem:

V.

Cena díla

5.1 Cena za dílo dle čl. II je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Cena díla bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve výši:

za část ad 2.1. a), b), c), d), e), f), g), j)	201 000,- Kč
za část ad 2.1. h), i)	35 500,- Kč
za část ad 2.1. k)	500,- Kč/hod
za část ad 2.1. l)	400,-Kč/hod
Cena bez DPH celkem činí	236 500,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	49 665,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	286 165,- Kč

(slovy dvěštosmdesátšesttisícstošedesátpět korunčeských).

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

5.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

5.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 27.11.2017

V Písku dne 23.11.2017

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
Starosta

.....
GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář
Petr Michalec - jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 1141 ze dne 6.11.2017