

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo



MBNPP0009B9L

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0344/2017/1  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  
na realizaci díla

## Výměna oken na bytovém domě na Masarykově náměstí č.p.4

### Článek I. - Smluvní strany

#### Objednatel

Obchodní název: **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Sídlo: 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405  
Zastoupená: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města  
IČ: 00294136  
DIČ: CZ 00294136  
Telefon, E-mail: tel. 566 590 311, [posta@bystricenp.cz](mailto:posta@bystricenp.cz)

Dále též jen objednatel

#### Zhotovitel

Obchodní firma/název: **TS města a.s.**  
Sídlo: K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Perštejnem  
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně, oddíl B, vložka 1988  
IČ: 253 03 660  
DIČ: CZ25303660  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 5333440277/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Kekrt  
Telefon, E-mail: 602 759 601, [kekrt@ts-bystrice.cz](mailto:kekrt@ts-bystrice.cz)  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo

## 3. Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- zahájení prací : 1. 10. 2017
  - ukončení díla : 15. 12. 2017
  - vyklizení staveniště : 15. 12. 2017

### se ruší a nahrazuje textem ve znění:

- 3.1. Termín dokončení stavby je stanoven na **31. květen 2018**


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

---

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

V Bystřici n. P. 22. 11. 2017



Ing. Karel Pačiska  
Za objednatele



V Bystřici n. P. 22. 11. 2017



Ing. Roman Kekrt  
Za zhotovitele:

**TS města a.s.**  
K Ochozi 666  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
DIČ: CZ25303660  
① Tel.: 566 551 500