



MKOLP001QTEW

01337/217

Dodatek č.1 _SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
č.sml.dodavatele: S16P196

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
CZ - 602 00 BRNO
IČ: 283 54 303 DIČ: CZ283 54 303
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce
číslo 63253
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel
Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Petr Tejkl - obchodník

Odběratel: Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 235440 DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: ČS, a.s. 3661832/0800
Zastoupený ve věcech smluvních: PhDr. Tomáš Růžička, MPA, místostarosta města
Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Josef Michalčík, vedoucím OSBN

II. ÚČEL DODATKU SMLOUVY

1. V souvislosti se skutečnostmi, které se objevily po uzavření výše uvedené SOD se Odběratel a Dodavatel dohodli na změnách rozsahu díla. Změny jsou uvedeny v bodu III Dodatku č. 1 SOD. Kalkulace více a méně prací je uvedena v příloze č. 1 k dodatku č. 1 – Specifikace změny díla a kalkulace. Ostatní části SOD zůstávají beze změny.

III. ZMĚNY ROZSAHU PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci interiérové herní sestavy CHA CHA BOX na adrese **Objektu v ul. Rimavské Soboty 923, Kolín II**
2. Z důvodu stavebních prací, které byly realizovány v objektu po uzavření SOD, došlo v prostoru určeném k realizaci díla ke změnám – stavba odpadní šachta. Tato změna ovlivnila rozsah díla.
3. Z praktických důvodů provozu díla byl navýšen požadavek na plochu bezpečnostního povrchu v okolí díla.
4. Z díla byla vyřazena realizace dětských hracích panelů.

**IV.
ZMĚNA CENY DÍLA**

1. **Cena díla** uvedeného v článku III. SOD se mění v souladu s článkem V. bod 2. SOD a článkem III. Dodatku č. 1 SOD následovně:

Cena díla podle SOD

Cena celkem bez DPH	1 116 050,00 Kč
DPH 21%	234 370,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 350 420,50 Kč


Celkové vyčíslení více a méně prací

Cena celkem bez DPH	12 210,00 Kč
DPH 21%	2 564,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	14 774,10 Kč

Cena díla podle Dodatku č. 1 SOD

Cena celkem bez DPH	1 128 260,00 Kč
DPH 21%	236 934,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 365 194,60 Kč

V Brně dne



hřiště cz, s.r.o.
zast.: Ing. Ladislavem Fuxou
jednatelem

V Kolíně dne

Objednatel



město Kolín
zast.: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
místostarostou města



Příloha 1. - Specifikace změny díla a kalkulace

Příloha 1. ke smlouvě o dílo ze dne....

Specifikace změny díla a kalkulace:

Více práce

1. Bezpečnostní povrch kolem herního prvku

Plocha = 12m² – cena včetně pokládky = 780 Kč/m²

Cena celkem = **9360 Kč bez DPH**

2. Projekční práce spojené se změnou uspořádání herního prvku

- zaměření stavebních změn na místě

- projekce změny prvku a jejich promítnutí do výrobní dokumentace

Pozn. Náklady spojené s praktickým provedením změny stavebního uspořádání prvku

– změna počtu a množství - trubky, spojky, obložení, více pracnost daná výrobou

rozměrů mimo standardní modul prvku, montáž mimo standardní modul prvku apod.

nelze přesně finančně kvantifikovat.

Cena celkem = **9600 Kč bez DPH**

Méně práce

1. Dětské hrací panely – 3 ks – cena včetně montáže = 2250 Kč/ks

Cena celkem = **6750 Kč bez DPH**

Cena více a méně prací celkem = 12210 Kč bez DPH

04. 12. 2017

V Brně dne

V Kolíně dne

Zhotovitel



hřiště CZ, s.r.o.
zast.: Ing. Ladislavem Fuxou
jednatel

Objednatel



město Kolín
zast.: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
místostarostou města






Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.07.2017 ve věci zakázky malého rozsahu na dílo "Dodávka a montáž interiérového herního vybavení" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností hřiště.cz, s.r.o., IČ 28354303, Příkop 838/6, 602 00 Brno jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 20.11.2017 pod č. usnesením 4181/122/RM/2017.

04. 12. 2017

V Kolíně dne



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína