

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 6/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„oprava povrchů chodníků a nové VO v ul. Radomilická a P. Bezruč, Vodňany“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: [redacted] – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod JIH, Pražská 495/58,
370 04 České Budějovice
zastoupený: [redacted] zmocněncem
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Bankovní spojení: [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 31. 5. 2016, **se nahrazuje:**

1) bod III. Doba plnění, odst. 1) tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 11. 11. 2016

2) od IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	2 232 388,16 Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>468 801,51 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	2 701 189,67 Kč

Cena díla se navyšuje o 297 654,- Kč bez DPH z důvodu výměny stávajícího nevyhovujícího povrchu chodníku v ulici Chmelenského, která nebyla předmětem původního výběrového řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 3. 10. 2016

V dne 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
starosta města

.....
[redacted]
zmocněnec