



Dodatek č. 1
ke smlouvě 01PU-003476 „D5 Projektová dokumentace pro provedení stavby -
rekonstrukce tunelu Valík“
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

SD 7305/MP

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ke dni podpisu se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

Článek 5. Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Vyhotovení PBR včetně projednání – čistopis do 6 týdnů od podpisu smlouvy
 - 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 12 týdnů od podpisu Smlouvy
 - 5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
 - 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 15 dnů od schválení čistopisu objednatel.
 - 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy
 - 5.1.6. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu objednatel.
 - 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 15 dnů od schválení konceptu čistopisu objednatel
 - 5.1.8. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
