

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 8. 8. 2017
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Příkazce:**Armádní Servisní, příspěvková organizace**zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr,
vložka 1342*Zastoupená:*

[redacted] ředitelem

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

ID datové schránky:

dugmkm6

*Odpovědní zástupci pro jednání:**- ve věcech smluvních:*

[redacted]

- ve věcech technických

[redacted]

email / tel. :

[redacted]

*(dále jen „příkazce“)***a****Příkazník:****SAFETY PRO s.r.o.***Zastoupený:*

[redacted], jednatelem

Sídlo:

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc - Holice

IČ, DIČ:

28571690, CZ28571690

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

ID datové schránky:

tjtyutk

*Odpovědní zástupci pro jednání:**- ve věcech smluvních:*

[redacted]

email / tel. :

[redacted]

- ve věcech technických:

[redacted]

email / tel. :

[redacted]

(dále jen „příkazník“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. VIII. Závěrečná ustanovení odst. 1, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v závazku zhotovitele zajistit obstarání záležitosti příkazce při akci „Prostějov – náhradní zásobování teplem“ uzavřené mezi výše

uvedenými smluvními stranami dne 8. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Místo a doba plnění

V čl. II. se mění bod č. 2 - předpokládaná doba realizace stavby (ukončení) a bod č. 3 maximální rozsah plnění požadovaných prací následovně:

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2. Předpokládaná doba realizace stavby: | do 31. 1. 2018 |
| 3. Maximální rozsah plnění: | TDI: 2 x 4 hodiny / týden
BOZP: 1 x 4 hodiny / týden |

2) Článek III. Cena za plnění předmětu smlouvy

V čl. III. se mění bod č. 1 následovně:

- Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena za plnění celé zakázky dle čl. I smlouvy:	188 800,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1:	45 760,00 Kč
Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1:	234 560,00 Kč

Slovy: dvěstětricetčtyřitisícpětsetšedesát korun českých.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si celý dodatek č. 1 přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé vůle, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí příkazce.

V Praze dne:



ředitel

V Olomouci dne: 30 -11- 2017



jednatel

