

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky“

Číslo smlouvy objednatele: 3354/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

KG-SERVIS, spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM

IČO: 256 82 512

DIČ: CZ 256 82 512

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60815
jejímž jménem jedná Josef Kaftan, jednatel

č. smlouvy: 17163-S-

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

- 1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 4. Doba a místo plnění**

a to následovně:

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **30.6.2017** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

Došlo k tomu z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění některých stavebních prací.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 9. Platební podmínky**

a to následovně:

9.1 Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně.

4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 29.11.2017
Objednatel:

Ve Velimi dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

KG-SERVIS spol s.r.o.
Josef Kaftan
jednatel