

Dodatek č. 176/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc

IČ: 00299308

zastoupené náměstkem primátora města

Mgr. Filipem Žáčkem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 176/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 24. 05. 2016 (dále jen Smlouva)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Holická – Babíčková, cyklostezka**“ – **ISPROFOND 5718510067** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

1 174 000 Kč

(slovy: jedenmilionstosedmdesátčtyřitisícekorunčeských)

což odpovídá **84,97 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 1 381 528,66 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 176/2016/1 ve výši 945 309,66 Kč vč. DPH z celkové ceny 2 326 838,32 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem DRAPLSTAV GROUP s.r.o. ze dne 24. 02. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 04. 2016*, která je Přílohou č. 2 Smlouvy č. 176/2016 a *Dodatku č. 2 ze dne 30. 06. 2016*, který je uložen v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se *Smlouvou o dílo* uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků.“

2. V článku 5, odstavec 2 nově zní:
„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,03 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce bude procentuální podíl vlastních prostředků příjemce upraven v návaznosti na procentuální podíl finančních prostředků poskytovatele na snížených celkových uznatelných nákladech stavební části akce stanovený podle čl. 4 odst. 4 Smlouvy.“
3. V článku 10, odstavec 8 nově zní:
„8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez stanovení dalších podmínek. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), poskytovatel uveřejní Smlouvu po jejím podpisu oběma smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu

3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 176/2016/1.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek č. 176/2016/1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora